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4. Altre disposizioni

4.1. Per quanto non espressamente previsto dalla pre-
sente delibera, si applicano le disposizioni normative e
le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 48 del
2016 e successive modificazioni.

1l Presidente
Ministro dell universita
e della ricerca
BERNINI

1l Segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 365

ALLEGATO 1

P1ANO ANNUALE 2024 DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI «EDIFICI
SCOLASTICI» DELLA CITTA DI L’ AQUILA E DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
DEL 6 APRILE 2009

NovEMBRE 2024

INDICE

Parte I - Piano annuale degli interventi
1.1 Interventi selezionati
1.2 Esito applicazione dei criteri di selezione
1.3 Fabbisogno finanziario
Parte II - Tempistiche
Parte III - Spese ammissibili aggiuntive
Parte IV - Monitoraggio e rendicontazione
Parte V - Modifiche ai precedenti piani
Allegato A: Tabella interventi Piano annuale 2024;

Allegato B: Modalita di verifica della congruita tecnico economica
degli interventi

Parte |
PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

1.1 Interventi selezionati

Gli interventi previsti nel piano annuale di cui all’allegato A sono
stati individuati all’esito dell’attivita di ricognizione e di istruttoria ef-
fettuata, ciascuno per la propria competenza, dal Ministero dell’istruzio-
ne e del merito e dalla Struttura di missione in collaborazione con 1’Uf-
ficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA) e con I’Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC).

Resta fermo sin da ora che il finanziamento degli interventi del
piano¢ condizionato all’approvazione delle varianti ai vigenti Piani re-
golatori generali, ove necessarie ai fini della coerenza e conformita agli
strumenti urbanistici vigenti.

Le tipologie di intervento ammissibili sono di seguito indicate.

Tipologie d’intervento ammissibili

1. Sostituzione edilizia in sito. Sono ammessi a finanziamento gli
interventi di nuova costruzione, in seguito alla demolizione dell’edificio
esistente, ove economicamente conveniente;

2. Sostituzione edilizia con delocalizzazione: Qualora I’ente richie-
dente sia interessato alla contestuale delocalizzazione dell’immobile,
sara tenuto a motivare tale scelta;

3. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed impian-
tistico. Per tutti gli edifici oggetto di finanziamento deve essere conse-
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guito I’adeguamento sismico, laddove possibile, trattandosi di edifici di
tipo rilevante ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003;

4. Miglioramento sismico per edifici ad uso scolastico di classe 111
sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 ed efficientamento energetico ed impiantistico. Nel caso
in cui vengano eseguiti interventi di miglioramento sismico, gli stessi
devono consentire il raggiungimento di un indicatore di rischio sismico
almeno pari a 0.60;

5. Miglioramento sismico per edifici ad uso scolastico di classe II1
sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di miglioramen-
to sismico, gli stessi devono consentire il raggiungimento di un indica-
tore di rischio sismico almeno pari a 0.60;

Altre tipologie di intervento ammissibili.

1. Completamento dell’intervento principale. Consiste nell’asse-
gnazione di nuove risorse per permettere I’ultimazione dell’intervento
programmato/finanziato con i precedenti piani e per i quali le risorse
attuali non sono sufficienti. Le ulteriori risorse sono riconosciute nel
limite massimo dell’importo previsto al mq per le categorie di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5);

2. Opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e
opere di messa in sicurezza del sito nell’ambito dell’intervento princi-
pale finanziato con le precedenti delibere.

I criteri di ammissibilita delle spese aggiuntive sono indicati nella
Parte I1I del presente Piano annuale 2024.

Sulla base dei criteri descritti nell’allegato B al Piano annuale
2024 sono stati individuati quindici interventi per un fabbisogno pari
a euro 33.317.618,20 rispetto all’ importo complessivo pari a euro
126.426.228,77 della programmazione pluriennale 2024-2026.

Il risultato atteso dai quindici interventi ¢ la chiusura dei cantieri e
la restituzione alla popolazione studentesca, al corpo docente e non do-
cente ed alle comunita di riferimento, con i tempi e le modalita attuative
previste nelle singole schede tecniche allegate ai piani annuali, di nuovi
edifici adeguati ed energeticamente efficienti, in grado di riattivare i ser-
vizi scolastici, educativi, ludico ricreativi e sociali offerti dalle diverse
istituzioni scolastiche.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 del decreto-legge
n. 76/2020, «al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli inve-
stimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell’azione am-
ministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita e unicita
dell’invio dei dati, semplificare le modalita di utilizzo del Sistema vi-
gente di monitoraggio degli investimenti pubblici» ciascun intervento
inserito nel piano ¢ dotato di un Codice unico di progetto (CUP), cosi
come riportato nell’allegato A.

Gli interventi individuati si articolano come di seguito indicato.

In ordine alla tipologia degli interventi ammissibili e della finalita
della nuova richiesta:

- n. 2 interventi richiedenti le risorse gia riconosciute con le
precedenti delibere per la progettazione e I’esecuzione dell’intervento
principale;

- n. | interventi richiedenti le risorse gia riconosciute con le pre-
cedenti delibere per ’esecuzione dell’intervento principale;

- n. 2 interventi per opere di completamento dell’intervento prin-
cipale di sostituzione edilizia in sito;

- n. 1 intervento per opere di completamento dell’intervento
principale e per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne
al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (intervento principale di
sostituzione edilizia in sito);

- n. | intervento per opere di sistemazione delle aree di pertinen-
za interne al lotto, per opere di messa in sicurezza del sito e per opere di
completamento dell’intervento principale relativo (intervento principale
di sostituzione edilizia in sito e di sostituzione edilizia con delocalizza-
zione relativi ad un unico complesso);

- n. 1 interventi per opere di completamento dell’interven-
to principale (intervento principale di sostituzione edilizia con
delocalizzazione);

- n. 2 interventi per opere di completamento dell’intervento prin-
cipale e per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lot-
to (intervento principale di sostituzione edilizia con delocalizzazione);

- n. 1 intervento per opere di sistemazione delle aree di perti-
nenza interne al lotto (intervento principale di sostituzione edilizia con
delocalizzazione);
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- n. 2 interventi opere di sistemazione delle aree di pertinenza in-
terne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (intervento principale
di sostituzione edilizia con delocalizzazione);

- n. 2 interventi per opere di completamento (intervento prin-
cipale di adeguamento sismico con efficientamento energetico e
impiantistico).
Disarticolando gli interventi selezionati a livello territoriale e per
amministrazione titolare, si individuano:

6 interventi a titolarita Comune dell’Aquila per un totale di euro
9.699.196,68, cosi articolati per tipologia:

- n. | intervento di sostituzione edilizia in sito con opere di
completamento dell’intervento principale e opere di sistemazione delle
aree di pertinenza interne al lotto e per opere di messa in sicurezza del
sito (Scuola primaria Celestino V);

- n. | intervento di sostituzione edilizia in sito (Scuola Santa
Barbara) e di sostituzione edilizia con delocalizzazione (Scuola prima-
ria San Sisto), con opere di completamento dell’intervento principale e
opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di
messa in sicurezza del sito (Polo scolastico Santa Barbara e San Sisto);

- n. 2 interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazio-
ne con opere di completamento dell’intervento principale e opere di
sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto (Polo scolastico
Gignano Torretta e Sant’Elia, Scuola secondaria di primo grado «Dante
Alighieri» di Paganica);

- n. 1 nuovo intervento relativo a opere di sistemazione delle
aree di pertinenza interne al lotto ¢ opere di messa in sicurezza del sito
(Scuola primaria di Bagno da destinare in scuola dell’infanzia);

- n. 1 nuovo intervento di sostituzione edilizia con deloca-
lizzazione per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al
lotto e opere di messa in sicurezza del sito (Scuola dell’infanzia e pri-
maria di Pianola);

2 interventi a titolarita della Provincia di L’Aquila, rientranti
nel territorio comunale del Comune di L’ Aquila, per un totale di euro
14.779.460,76, cosi articolati per tipologia:

- n. 1 di sostituzione edilizia in sito per il completamento
dell’intervento principale (ex complesso ITAS «E.di Savoia»);

- n. | interventi richiedenti le risorse gia riconosciute con le
precedenti delibere per la progettazione e I’esecuzione dell’intervento
principale (IPSIASAR «L. Da Vinci»).

Per quanto attiene I’intervento relativo all’ IPSIASAR «L. Da Vin-
ci» I’importo del quadro economico lordo del presente piano ¢ pari a
euro 6.146.922,10 e rimodula I'importo inizialmente previsto con la
CIPE n. 110/2017 pari a euro 7.602.996,00.

6 interventi a titolarita dei comuni rientranti nel cratere sismico del
terremoto del 2009, ad esclusione del Comune di L’Aquila, per un totale
di euro 7.861.053,00, cosi articolati per tipologia:

- n. 1 interventi richiedenti le risorse gia riconosciute con le
precedenti delibere per la progettazione e I’esecuzione dell’intervento
principale (Comune di Sulmona);

- n. | interventi richiedenti le risorse gia riconosciute con le pre-
cedenti delibere per I’esecuzione dell’intervento principale (Comune di
Castelvecchio Subequo);

- n. | interventi di sostituzione edilizia in sito per opere di com-
pletamento dell’intervento principale (Comune di Bussi sul Tirino);

- n. 1 interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione per
opere di completamento dell’intervento principale (Comune di Campli);

- n. 1 nuovo intervento relativo a opere di sistemazione delle
aree di pertinenza interne al lotto (Comune di Castel di Sangro);

- n. 1 interventi di adeguamento sismico con efficientamento
energetico ed impiantistico per opere di completamento dell’intervento
principale (Comune di Civitella Casanova);

1 interventi a titolarita della Provincia di L’Aquila, ricadente nel
territorio comunale del Comune di Sulmona, di adeguamento sismico
con efficientamento energetico ed impiantistico per opere di completa-
mento dell’intervento principale per un totale di euro 977.907,76 (ITC-
ITG De Nino-Morandi).

In ragione dello stato d’avanzamento del ciclo di progetto i quindi-
ci interventi selezionati si articolano in:

n. 8 interventi per cui viene finanziata la progettazione ed esecu-
zione e per i restanti 7 la sola esecuzione.

In ordine alla dimensione sono stati considerati ammissibili:

gli interventi individuati e gia finanziati con delibere antecedenti
alla delibera n. 110/2017 che stabiliva i precedenti criteri dimensionali;

— 66 — [

gli interventi di ricostruzione in sagoma;

gli interventi per i quali non ¢ possibile modificare gli standard
esistenti (nei casi di adeguamento e miglioramento sismico).

In merito al numero degli alunni sono state considerati quelli di-
chiarati nei programmi di ricollocazione e di assetto dell’edilizia scola-
stica laddove presente e nelle dichiarazioni dei dirigenti scolastici negli
altri casi.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati si rimanda alla
«Tabella interventi Piano annuale 2024» (allegato A).

1.2 Esito applicazione dei criteri di selezione

La ricostruzione pubblica del settore istruzione primaria e secon-
daria, tipologia di intervento «Edilizia scolastica», necessita di ulteriori
126.426.228,77 per un totale di ottantasette interventi.

Con il presente piano si individua un primo elenco di quindici in-
terventi per un importo complessivo di euro 33.317.618,20, per la cui
selezione sono state considerate le seguenti priorita:

- immediata cantierabilita;

- riduzione del disagio della popolazione studentesca;

- innalzamento considerevole dell’indice di sicurezza;

- razionalizzazione territoriale del patrimonio scolastico;
- necessita di progettazione.

Gli interventi selezionati nel presente piano sono distribuiti territo-
rialmente e temporalmente in modo da:
- limitare il piu possibile il disagio per la popolazione studen-
tesca che dovra abbandonare il proprio plesso per il periodo necessario
all’esecuzione dei lavori;

- massimizzare le capacitd amministrative delle stazione appal-
tanti e delle centrali di committenza, ove previste, evitando un eccessivo
sovraccarico.

Si evidenzia che gli importi dei singoli interventi selezionati sono
risultati coerenti con i criteri di verifica sulla congruita economica adot-
tati e descritti nell’allegato B al Piano annuale 2024.

1.3 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario del Piano annuale 2024 ¢ pari a
33.317.618,20 per la copertura finanziaria si rinvia alle competenze del-
la struttura di missione.

In particolare, il fabbisogno finanziario € cosi ripartito su base
territoriale:

euro 24.478.657,44 da assegnare all’Ufficio speciale per la rico-
struzione del Comune dell’ Aquila (USRA) per I’attuazione di sei inter-
venti ricadenti nel territorio del Comune dell’ Aquila e due nel territorio
della Provincia di L’ Aquila;

euro 8.838.960,76 da assegnare all’Ufficio speciale per la rico-
struzione dei comuni del cratere (USRC) per I’attuazione di sei inter-
venti ricadenti nel territorio dei comuni del cratere sismico e fuori crate-
re e uno ricadente nel territorio della Provincia di L’ Aquila.

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finan-
ziarie stimate dal Ministero dell’istruzione e del merito, per concludere
la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico.

Parte 11
TEMPISTICHE

Al fine di consentire 1’accelerazione degli interventi il Ministero
dell’istruzione e del merito, in analogia a quanto previsto per gli al-
tri programmi di investimento in tema di edilizia scolastica, stabili-
sce i seguenti termini per 1’aggiudicazione degli interventi ammessi a
finanziamento:

nel caso in cui il finanziamento concesso riguardi la sola pro-
gettazione, 1’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva
deve avvenire entro e non oltre di dodici mesi, dalla pubblicazione
della delibera di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo pro-
roga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne
ravvisi I’opportunita sulle base delle argomentazioni addotte dall’ente
beneficiario;

per gli interventi con progetto esecutivo e/o definitivo I’aggiu-
dicazione definitiva dei lavori deve avvenire entro e non oltre dodici
mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finan-
ziamento nella Gazzetta Ulfficiale della Repubblica italiana, pena la de-
cadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della
Struttura di missione qualora ne ravvisi I’opportunita sulle base delle
argomentazioni addotte dall’ente beneficiario;
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per gli interventi con DPP (Documento preliminare) o progetto
di fattibilita tecnico economico 1’aggiudicazione definitiva dei lavori
deve avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione della
delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo
proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne
ravvisi I’opportunita sulle base delle argomentazioni addotte dall’ente
beneficiario;

per gli interventi per la cui realizzazione ¢ necessario procedere
all’approvazione di varianti ai vigenti Piani regolatori generali, i termini
di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione della relativa delibera
di approvazione del consiglio comunale. La delibera di approvazione
dovra essere adottata entro dodici mesi dalla pubblicazione della deli-
bera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo pro-
roga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne
ravvisi I’opportunita sulle base delle argomentazioni addotte dall’ente
beneficiario;

nel caso di realizzazione di opere aggiuntive rispetto all’appalto
principale (opere di completamento e/o opere di sistemazione delle aree
di pertinenza interne al lotto) per interventi finanziati con le precedenti
delibere e non ancora conclusi, I’esecuzione dei lavori deve avvenire en-
tro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS
di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal
responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi I’opportunita
sulle base delle argomentazioni addotte dall’ente beneficiario;

nel caso di realizzazione delle opere di sistemazione delle aree
di pertinenza interne al lotto per interventi finanziati con le precedenti
delibere e gia conclusi, I’esecuzione dei lavori deve avvenire entro e
non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS
di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal
responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi I’opportunita
sulle base delle argomentazioni addotte dall’ente beneficiario;

Ad esclusione dei casi relativi alla realizzazione di opere di com-
pletamento e opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al
lotto di interventi finanziati con le precedenti delibere, come gia so-
pra puntualizzato, il termine ultimo per la conclusione dei lavori ¢ di
tre anni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, pena la de-
cadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della
Struttura di missione qualora ne ravvisi I’opportunita sulle base delle
argomentazioni addotte dall’ente beneficiario.

Le risorse derivanti dall’accertamento delle decadenze saranno ri-
programmate ed assegnate con successiva delibera del CIPESS.

Parte 111
SPESE AMMISSIBILI AGGIUNTIVE

Non sono ammesse a finanziamento le spese per le forniture di
arredi e/o giochi.

Le spese ammissibili aggiuntive rispetto ai «costi ammissibili»
sono le seguenti:

espropriazione di aree;

demolizioni degli edifici scolastici nel caso di sostituzione edili-
zia in sito o con delocalizzazione;

demolizioni in sito o nell’area di delocalizzazione di manu-
fatti diversi dall’edificio scolastico di proprieta dell’amministrazione
richiedente;

opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e
opere di messa in sicurezza del sito.

Le stesse sono da considerarsi spese ammissibili aggiuntive soltan-
to qualora, in relazione alla singola tipologia di spesa, vengano rispetta-
te le condizioni di seguito indicate.

Espropriazione di aree

Per le esigenze derivanti dal riassetto del territorio legate agli
eventi sismici del 6 aprile del 2009, sono ammesse a finanziamento, a
seguito di verifica da parte degli Uffici speciali della ricostruzione, le
somme relative agli espropri nel caso di delocalizzazione degli edifici
nei casi in cui:

i. si verifichi I’indisponibilita di suolo pubblico da destinare alla
delocalizzazione del nuovo edificio;

ii. le aree pubbliche individuate non siano idonee dal punto di
vista sismico e idrogeologico.

Negli altri casi, le somme necessarie per 1’esproprio sono poste
a carico dell’ente locale beneficiario del finanziamento. Per il calcolo
dell’indennita di esproprio trova applicazione la disciplina definita dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita.

At fini della determinazione dell’indennita di esproprio 1’ente lo-
cale potra utilizzare, per le aree edificabili, il valore venaledei terreni
determinato (anche ai fini del calcolo IMU) attraverso propria delibera-
zione, ovvero potra ricorrere alla richiesta di una stima puntuale da parte
dell’ Agenzia delle entrate; per i terreni di natura agricola dovra fare rife-
rimento ai valori di indennita di esproprio riconosciuti dalla Protezione
civile per la realizzazione di MAP e MUSP a seguito del sisma 2009 e
correttamente attualizzati.

Nelle somme riconosciute per 1’acquisizione delle aree sono ri-
comprese le spese tecniche per 1 rilevamenti e gli eventuali fraziona-
menti catastali delle aree, oltre agli oneri per imposte di registrazione e
oneri accessori se dovuti.

La scelta delle aree espropriabili deve perseguire il giusto equili-
brio tra il principio del contenimento della spesa pubblica e quello del
contenimento del consumo di nuovi suoli. A parita di condizioni, do-
vranno essere prioritariamente individuate le aree con destinazione ur-
banistica gia a servizi o che comunque consentano un risparmio econo-
mico assecondando il principio del contenimento della spesa pubblica.

Demolizioni degli edifici scolastici nel caso di sostituzione edilizia in
sito o con delocalizzazione

E ammessa la tipologia di intervento, qualora il costo della demoli-
zione e ricostruzione, indicato dall’ente locale proprietario dell’edificio
scolastico/palestra, sia economicamente conveniente rispetto ai costi per
I’adeguamento sismico degli edifici esistenti. La convenienza economi-
ca dovra essere sostenuta con specifica relazione tecnico/economica.

Demolizioni in sito o nell’area di delocalizzazione di manufatti diversi
dall’edificio scolastico di proprieta dell’ amministrazione richiedente

Sono ammessi a finanziamento, trattandosi di aree interessate da
interventi di ricostruzione post evento sismico e anche nell’ottica un
risparmio del consumo di suolo e della rigenerazione urbana, i costi di
demolizione di edifici con destinazione d’uso diversa da quella scolasti-
ca, eventualmente presenti nelle aree individuate, nei casi in cui:

i. non siano presenti ulteriori aree disponibili idonee dal punto di
vista sismico e idrogeologico;

ii. sia dimostrata la convenienza economica della demolizione di
un immobile di proprieta pubblica rispetto all’acquisto di un’area insi-
stente nella medesima localita e i relativi costi di urbanizzazione;

iii. I’immobile pubblico non sia destinatario di ulteriori finanzia-
menti pubblici in essere;

iv. ’'immobile oggetto della demolizione non sia vincolato.

Opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di
messa in sicurezza del sito

Sono ammesse a finanziamento, a seguito di verifica da parte degli
Uffici speciali della ricostruzione, tutte le somme necessarie per le ope-
re di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto di intervento
(recinzioni, aree a verde, aree pavimentate, pensiline, coperture legge-
re, ecc.), delle aree che costituiscono parte integrante dell’ambiente di
apprendimento, e per garantire la piena fruibilita del plesso scolastico.
Sono altresi ammesse, qualora necessario, per I’utilizzo dell’edificio
scolastico le opere di messa in sicurezza del sito (es. opere geotecniche).
Per la quantificazione economica degli interventi dovra essere presen-
tato il computo metrico estimativo i cui costi devono far riferimento al
prezzario regionale vigente.

Parte IV
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Le amministrazioni beneficiarie delle risorse procedono all’in-
vio di dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche
(BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
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Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono al monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi, di utilizzo delle risorse e trasmet-
tono ogni due mesi (1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre, 1° gennaio) al Ministero dell’istruzione e del merito un rapporto
sullo stato di avanzamento dei lavori composto dall’allegato «Schema di monitoraggio» e da una relazione esplicativa.

11 Ministero dell’istruzione e del merito si riserva, nell’ambito delle attivita di propria competenza in materia di edilizia scolastica, di disporre
dei sopralluoghi per verificare e supportare gli enti locali nell’attuazione degli interventi di competenza.

Parte V
MODIFICHE AT PRECEDENTI PIANI

Con riferimento agli interventi del presente programma pluriennale del Ministero dell’istruzione e del merito, in occasione della ricognizione
condotta, alcune amministrazioni hanno comunicato 1’esigenza di effettuare delle modifiche, di seguito esplicitate.

a) Richieste di definanziamento.

Il Comune di L’Aquila ¢ beneficiario dell’importo di euro 200.000,00, assegnato con delibera CIPE n. 110/2017 per le spese di progettazione
dell’intervento di sostituzione edilizia della scuola dell’infanzia « Tommaso Campanella» a fronte di Q.E lordo di euro 1.400.000,00 (rubricato al
n. 5 della tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 allegato A). A tal proposito il comune, con nota prot. 80879 del 2 agosto 2024, ha comuni-
cato che con il Piano di assetto dell’edilizia scolastica di cui alla delibera di Giunta comunale n. 473/2018, come modificato nell’ultima versione
approvata con deliberazione n. 178/2020, ¢ stata confermata la chiusura della scuola dell’infanzia Tommaso Campanella. L’intervento ¢, pertanto,
da definanziare. Le risorse saranno assegnate, con successiva proposta, in favore di altri enti locali beneficiari.

b) Modifiche al QE dell’intervento

b.1). Modifiche alla delibera CIPESS 10/2023 — Addendum

L. Importo QE Importo QE
CUP Denominazione Soggetto attuatore (CIPESS 10/2023) oD
C17B14000220004 SCUOLA DI SECONDARIA DI PRIMOComune dell’Aquila 6.796.000,00 € 8.672.520,00 €
GRADO “DANTE ALIGHIERI” IN
LOCALITA PAGANICA
C13H18000210001 SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA [Comune dell’Aquila 3.792.406,32€ 4.990.000,00 €
DI PIANOLA
b.2) Modifiche alla delibera CIPE 72/2020
L Importo QE Importo QE
CUP Denominazione Soggetto attuatore (CIPE 72/2020) e

C16F20000000001 SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA(Comune dell’ Aquila 6.524.686,00 € 8.820.000,00 €
SANTA BARBARA PRIMARIA SAN
SISTO

C15B17000570001 SCUOLA PRIMARIA "CELESTINO V"(Comune dell’Aquila 2.400.000,00 € 3.510.500,00 €
(SCUOLA PRIMARIA VALLE PRETARA)
E72E20000100001 REALIZZAZIONE NUOVO POLO IN| Comune 1.600.000,00 € 2.766.053,00 €
LOCALITA' PIANO NOCELLA 1II LOTTO - di Campli
COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA
ELEMENETARE SITA IN L.GO

TEMPERA*

F62E16000010001 SCUOLA MATERNA * Comune di 780.000,00 € 1.345.000,00 €
Bussi sul Tirino

* Nuova denominazione inserita nel presente Piano

b).3 Modifiche alla delibera CIPE 110/2017

P Importo QE Importo QE
CUP Denominazione Soggetto attuatore (CIPE 11012017) aggiomato
F18E17000040004 IPSIASAR "L. DA VINCI" Provincia dell’ Aquila 7.602.996,00 € 6.146.922,10 €
b).4. Modifiche alla delibera CIPE 48/2016
CUP Denominazione Soggetto attuatore Impoél;;(;z%li)(CIPE Importo QE aggiornato
F18E18000360001 EX COMPLESSO ITAS "E. DI Provincia dell’Aquila 7.404.498,00 € 9.892.838,26 €
SAVOIA"*

* Nuova denominazione inserita nel presente Piano
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¢) Modifiche alla tipologia di intervento

cl) Modifiche alla delibera CIPE 72/2020

L Soggetto Tipologia d'intervento Tipologia d’intervento
G Denominazione attuatore (C%)PE 7g2/2020) aggiornata
C16F20000000001 SCUOLA DELL'INFANZIA E| Comune Sostituzione edilizia Sostituzione edilizia in
PRIMARIA SANTA  BARBARA| dell’Aquila sito della scuola Santa
PRIMARIA SAN SISTO Barbara
(infanzia+primaria)
Sostituzione edilizia con
delocalizzazione  della
Scuola primaria San
Sisto Realizzazione di
polo scolastico.
D52E20000080001 SCUOLA PRIMARIA Comune  di | Adeguamento sismico | Adeguamento sismico
"MASCIANGIOLI" * Sulmona con efficientamento
energetico e
impiantistico
F62E16000010001 SCUOLA MATERNA * Comune  di | Adeguamento sismico | Sostituzione edilizia in
Bussi sul sito
Tirino
* Nuova denominazione inserita nel presente Piano
¢.2) Modifiche alla delibera CIPE 110/2017
. Soggetto Tipologia d'intervento| Tipologia d’intervento
i IR TOINIEE ) attuatore (CIPE 110/2027) aggiornata
B63H20000420005 SCUOLA PRIMARIA VIA Comune di Adeguamento sismico | Adeguamento sismico
GUGLIELMO MARCONTI * Civitella con efficientamento
Casanova energetico e
impiantistico

* Nuova denominazione inserita nel presente Piano

d) Modifiche alla denominazione dell’intervento

d.1) Modifiche alla delibera CIPE 72/2020

CAMPLI

Denominazione Denominazione

L (CIPE 72/2020) aggiornata SRR

D52E20000080001 LAVORI DI COMPLETAMENTO | Scuola Primaria "Masciangioli" Comune di
SCUOLA ELEMENTARE L. Sulmona
MASCIANGIOLI

F62E16000010001 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA | SCUOLA MATERNA Comune di
SCUOLA MATERNA VIA GIOVANNI Bussi sul Tirino
XXIII — BUSSI SUL TIRINO (PE)

E72E20000100001 REALIZZAZIONE NUOVO POLO | REALIZZAZIONE NUOVO POLO IN| Comune
SCOLASTICO IN LOC. PIANE | LOCALITA PIANO NOCELLA I di Campli
NOCELLA - I LOTTO — | LOTTO - COSTRUZIONE EDIFICIO|
DELOCALIZZAZIONE SCUOLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN
ELEMENTARE LARGO TEMPERA | L.GO TEMPERA
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d.2) Modifiche alla delibera CIPE 110/2017

Denominazione Denominazione
CUP (CIPE 110/2017) agpiomaty Soggetto attuatore
H13H19000070001 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Comune
BENEDETTO CROCE E VIA DEGLI di Castelvecchio
EQUI Subequo

d.3) Modifiche alla delibera CIPE 48/2016

Denominazione Denominazione
CUP (CIPE 48/2016) - — Soggetto attuatore
F18E18000360001 ITAS — ISTITUTO TECNICO PER | EX COMPLESSO ITAS "E. DI | Provincia
LE ATTIVITA SOCIALI (AQ) SAVOIA' dell’Aquila

1l direttore generale: BARBIERI

Si allega la seguente documentazione:
Allegato A: Tabella interventi Piano annuale 2024;
Allegato B: Modalita di verifica della congruita tecnico economica degli interventi.
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ALLEGATO A

Tabella interventi Piano annuale 2024

Indirizzo - Localita | Localizzazione FINALITA' DELLE
i N N Livello di Livello di progettazione TOTALE RISORSE RISORSE RICHIESTE
N. S i (ubic gl | C istrugione | Stzione appaltante Tipologia di intervento sponibile CODICE CUP Q.E. LORDO oI asscanare | FABBISOGNO 2024 | Lo A
edifici danneggiati) cratere
2024
Sostituzione edilzia con delocalizzazione - Opere di
1 SCUOLAINFANZIA | 10 capo La Costa Cratere INFANZIA COMUNEDI |+ mazione delle aree di pertinenza interne al esecutiva [t 515.000,00 €] - € 515.000,00 €| Progettazione ed
BAGNO LAQUILA esecuzione lavori
lotto e opere di messa in sicurezza del sito
Progettazione esecutiva
per lintervento principale.
POLO GIGNANO INFANZIA, COMUNE DI ?f:\“;‘:;Z:?glfn‘?::,zndi'o?n‘zm:;fzeo eredi [PrIEperle operedi Progettazione ed
2 [ TORRETTA Via Vasche di Penta Cratere g ) P princip P delle aree di | C1 8.445.200,00 € 5.670.000,00 € 2.775.200,00 €| "8
N PRIMARIA L'AQUILA sistemazione delle aree di pertinenza interne al N N esecuzione lavori
SANT'ELIA Jotto pertinenza interne al lotto
e opere di messa in
sicurezza del sito
Sostituzione edilizia in sito della scuola Santa
UOLA Barbara (infanzia+primaria) Sostituzione edilizia con
DELL'INFANZIA E INFANZIA, COMUNE DI delocalizzazione della Scuola primaria San Sisto X
3 |PRIMARIASANTA Via Pastorell Cratere PR AQUULA |Realzzazione dipolo solastico - C esecutiva | C16F 8.820.000,00 €| 6.595.617,00€ 2.224.383,00 € | Esecuzione lavori
BARBARA PRIMARIA intervento principale e opere di sistemazione delle
SAN SISTO aree di pertinenza interne al lotto e per opere di
messa in sicurezza del sito
Progettazione esecutiva
I'inte Tt It
SCUOLA PRIMARIA ediliziain sito - C si;E";:r"l':"o;’:!';"’a ©
"CELESTINO V" ‘COMUNE DI Ite It It di sists dell
4 Via Monte Morrone Cratere PRIMARIA ) intervento principale & opere di sistemazione Celle | oy sione delle aree di | C15817000570001 3.510.500,00 € 2.400.000,00 € 1.110.500,00 €| Esecuzione lavori
(SCUOLA PRIMARIA L'AQUILA aree di pertinenza interne al lotto e per opere di ertinenza interne al lotto
VALLE PRETARA) messa in sicurezza del sito P
e opere di messa in
sicurezza del sito
SCUOLA Progettazione esecutiva
SECONDARIA DI | Sostituzione edilizia con delocalizzazione - perg\'mterven(c principale
i ol - fraz, ' : )
5 GRADO D‘l}iNTE Via degli Alpini - fraz. Cratere SECONDARIA | CO‘MUNE DI Completamento intervento principale e opere di PFTEerle opere di 1781400020004 8.672.520,00 € 6.796.000,00 € 1.876.520,00 €| Progettazione ed
ALIGHIERI" IN Paganica GRADO L'AQUILA sistemazione delle aree di pertinenza interne al esecuzione lavori
] sistemazione delle aree di
LOCALITA fotto ertinenza interne al lotto
PAGANICA P
. Via Monte San Rocco
6 \PSlASlAR L.DA 15 (CORPO Cratere SECONDARIA Il PROVINCIA edilizia in sito - g ed preliminare F18E17000040004 6.146.922,10€ 760.299,60 € 5.386.622,50 €] Progettazione ed
ViNer” Aul) GRADO DELUAQUILA [ esecuzione dell' intervento principale alla progettazione esecuzione lavori
EX COMPLESSO ITAS Viale Duca degli PROVINCIA Sostituzione e ia in sito - Completamento
9.892.838,26
7 E.DI SAVOIA" Abruzzi Cratere SECONDARIA DELL'AQUILA Intervento principale esecutiva F18E: €] 500.000,00 € 9.392.838,26 €| Esecuzione lavori
vecchia sede Pianola -
scuoLa Via sotto e Vignole, Sostituzione edilzia con delocalizzazione - Opere di
DELL'INFANZIA E Vecchia sede primaria INFANZIA - ‘COMUNE DI Progettazione ed
i 1 i i Py i 13H1! 21 1 4. 792.4( 2 1.1
LI i sagmo Vi Copa cosTA| ST RIVIARA taua [T :‘emsE::smd; pertinenz tere al rogettazione definitiva | C13H1800021000 990.000,00 € 379240632 € 97.593,68 €| o0 e
PIANOLA , nuova sede Via P!
Maleubbia
REALIZZAZIONE
NUOVO POLO IN
LOCALITA' PIANO
NOCELLA Il LOTTO - scuoLa COMUNE Sostituzione edilizia con delocalizzazione -
£
9 COSTRUZIONE Via Piane Nocella Fuori cratere PRIMARIA DI CAMPLI Completamento intervento principale esecutiva 2.766.053,00 1.600.000,00 € 1.166.053,00 €| Esecuzione lavori
EDIFICIO SCUOLA
ELEMENETARE SITA
IN L.GO TEMPERA
SCUOLA PRIMARIA 'COMUNE DI Adeguamento sismico con efficientamento
10 |VIAGUGLELMO |Via Guglielmo Marconi | Cratere PRIMARIA CIVITELLA N esecutiva | B63H20000420005 2.160.000,00) 1.480.000,00 € 680.000,00 € |Esecuzione lavori
MARCONI CASANOVA intervento principale
‘Adeguamento sismico con efficientamento
SCUOLA PRIMARIA ‘COMUNE DI Progettazione ed
11 MASCIANGIOLI" Via Mazzini Fuori cratere PRIMARIA SULMONA energetico e ed esecutiva 1.500.000,00 € 150.000,00 € 1.350.000,00 €] esecuzione lavori
dell' intervento principale
STITUTOLTC. - Adeguamento sismico con efficientamento
1 |MTG 'DENINO- Via V. D'Andrea Cratere SECONDARIA PROVINCIA . istico - C esecutiva 5.688.066,36 €| 471015910 € 977.907,76 €| roBettazione ed
MORANDI" DELL'AQUILA intervento principale F53B11000250001 a " e o esecuzione lavori
SULMONA (AQ) princip
scuoLa
ELEMENTARE E 'COMUNE DI
Via Benedetto Cr PRIMARIA - Sostituzic dili delocali -
13 |MEDIAVIA " ‘;’;:: h"E L‘I’“ € Cratere SeconDARA | CASTELVECCHIO E::c;z‘:;:}:::\l‘\:::r(v:\l: D;:c‘.u;:lm Progettazione esecutiva | H13H19000070001 4.000.000,00 € 400.000,00 € 3.600.000,00 €| Esecuzione lavori
BENEDETTO CROCE el £ SUBEQUO princip
E VIA DEGLI EQUI
‘COMUNE DI Sostits di ito - C let: It P tt d
14 [SCUOLAMATERNA |  Via Giovanni XXl cratere INFANZIA ostituzione edlizia in sito - Completamento esecutiva | F62E 1.345.000,00) 780.000,00 € 565.000,00 €| b 2Hone
BUSSI SULTIRINO _|intervento principale esecuzione lavori
SCUOLA
SECONDATADL | | porcrnre | SECONOARA DI | comun rcasre | B SR e Fra02A01060001 500000 ¢|  smonnooeesecuione vor
PRIMO GRADO "A. GRADO DI SANGRO lotto P tecnico-economica o o
15 PETRARCA"
3331761820 €




